
Planlægning
 (april - maj 2019)

Udbud 
(september - november 2019)

Forundersøgelser og Skitseprojekt 
(december 2019 - april 2020)

Myndighedsbehandling 
(maj - oktober 2020)

Borgerinddragelse
 (juni - august 2019)

Tidsplan forprojekt 1.fase 
2019 2020

Procesplan

Tidplan

Lovgivningsnotat

Stort borgermøde

Lodsejermøder på  delstrækninger   

Cafemøder

Udbudsmateriale teknisk rådgiver

Udbud

Forundersøgelser

Skitseprojekt og princip for bidragsfordeling

Materiale til screening for lokalplans-,  konsekvens vurderingspligt

 Høringer

Borgermøde, 14. maj

Fremme i Teknik,-  Miljø,- og Økonomiudvalg, 30. juni

Afgørelser


	Samlet tidsplan grøn
	Tidplan 1 fase af projektet

